

**UCHWAŁA Nr 213 / 5015 / 13**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 26 lutego 2013 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu.**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.)

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie**  
**uchwała, co następuje:**

**§ 1**


Wyraża się zgodę na zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji z 31.03.2013 r. na 30.06.2013 r. oraz zmianę terminu zakończenia finansowej realizacji z 31.03.2013 r. na 31.07.2013 r. projektu nr **WND-RPPK.01.01.00-18-212/09 pn. „Rozszerzenie zakresu usług o organizację biesiad turystycznych i szkoleń dla firm przez firmę EX-WIK w województwie podkarpackim”**, złożonego przez P.P.H.U. „EX-WIK” Cholewa Jadwiga; 36 – 053 Kamień, Łowisko 280, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 - „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1 - „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości” Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

**§ 2**

Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
*Mirosław Karapyta*  
Mirosław Karapyta

Załącznik do Uchwały Nr 213 / 5015 / 13  
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie  
z dnia 26 lutego 2013 r.

### Uzasadnienie

Na posiedzeniu Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 8 października 2012 r. podjęto decyzję, aby nie wyrażać zgody na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektów o okres dłuższy niż 3 miesiące, chyba że zmiana ta wynika z przyczyn obiektywnych, którym Beneficjent nie mógł zapobiec.

Beneficjent, P.P.H.U. „EX-WIK” Cholewa Jadwiga, realizujący projekt pn.: „Rozszerzenie zakresu usług o organizację biesiad turystycznych i szkoleń dla firm przez firmę EX-WIK w województwie podkarpackim” zwrócił się z prośbą o zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 31.03.2013 r. na 30.06.2013 r. oraz zmianę terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 31.03.2013 r. na 31.07.2013 r. Przedmiotową zmianę Beneficjent uzasadnia długimi terminami oczekiwania na realizację zamówień oraz utrzymującymi się niskimi temperaturami uniemożliwiającymi montaż kolektorów słonecznych będących przedmiotem opisanego wyżej projektu.

Biorąc pod uwagę obiektywne, niezależne od Beneficjentów przesłanki niezbędne jest podjęcie przedmiotowej Uchwały.

MARZANEK WOJEWÓDZTWA  
Mieczysław Marabyta

