

**UCHWAŁA Nr 215 / 5051 / 13**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 5 marca 2013 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu  
zakończenia realizacji projektu.**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.),

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  
uchwala, co następuje:**

§ 1


Wyraża się zgodę na zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji z 31.12.2012 r. na 31.03.2013 r. oraz zmianę terminu zakończenia finansowej realizacji z 31.12.2012 r. na 30.06.2013 r. projektu nr **WND-RPPK.01.01.00-18-551/09** pn. „Przestrzenne projektowanie konstrukcji budowlanych dzięki zastosowaniu innowacyjnego oprogramowania przez firmę **PROJEKT BUD**”, złożonego przez „**PROJEKT BUD**” **HŁADKI LESZEK** ul. **Broniewskiego 28/48, 35-206 Rzeszów**, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 - „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1 - „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości” Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

§ 2

Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
Miroslaw Karapyla ✓

Załącznik do Uchwały Nr 215 / 5051 / 13  
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie  
z dnia 5 marca 2013 r.

### Uzasadnienie

Na posiedzeniu Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 8 października 2012 r. podjęto decyzję, aby nie wyrażać zgody na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektów o okres dłuższy niż 3 miesiące, chyba że zmiana ta wynika z przyczyn obiektywnych, którym Beneficjent nie mógł zapobiec.

Beneficjent „PROJEKTBUD” HŁADKI LESZEK, realizujący projekt pn.: „Przestrzenne projektowanie konstrukcji budowlanych dzięki zastosowaniu innowacyjnego oprogramowania przez firmę PROJEKTBUD” zwrócił się z prośbą o zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 31.12.2012 r. na 31.03.2013 r. oraz zmianę terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 31.12.2012 r. na 30.06.2013 r.

Przedmiotową zmianę Beneficjent uzasadnia racjonalnym zaplanowaniem wydatków, spowodowanych koniecznością zakupu innego oprogramowania niż pierwotnie wnioskował, jak również poniesienia większego wkładu własnego związanego z zakupem rocznej subskrypcji do oprogramowania.

Biorąc pod uwagę obiektywne, niezależne od Beneficjentów przesłanki niezbędne jest podjęcie przedmiotowej Uchwały.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
Miroslaw Herapyta

