

UCHWAŁA Nr 218 / 5143 / 13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 19 marca 2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 209 / 4869 / 13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie wydłużenia terminów spełnienia warunków wejścia w życie umów/decyzji o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych II – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.),
- art. 26 ust. 1 pkt 5), art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.);

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 209 / 4869 / 13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 lutego 2013 r. § 1 pkt 1 ppkt f) otrzymuje brzmienie: „Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl „ZGFTP” pn. „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I” z 28 lutego 2013 r. na 10 kwietnia 2013 r.”

§ 2


Uzasadnienie powyższej decyzji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Mirosław Karaputa
Mirosław Karaputa

Uzasadnienie

Projekt Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł „ZGFTP” pn. „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemysł w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I” nr RPPK.06.00.00-18-001/11, złożony w ramach osi priorytetowej 6 Turystyka i kultura został zakontraktowany w dniu 30 grudnia 2011 roku (projekt kluczowy). Umowa o dofinansowanie ma charakter warunkowy, a jej wejście w życie zostało uzależnione od dostarczenia przez Beneficjenta potwierdzenia przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów braku występowania pomocy publicznej w przedmiotowym projekcie lub ewentualnego dostosowania projektu do wymogów wskazanych przez UOKiK oraz przedłożenia wszystkich wymaganych pozwoleń na budowę/zgłoszeń budowy obejmujących pełny zakres rzeczowy wniosku o dofinansowanie. W dniu 20 listopada 2012 r. Komisja Europejska notyfikowała projekt i tym samym jeden z elementów umowy warunkowej został spełniony. W sprawie drugiego warunku w dniu 5 lutego 2013 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 209 / 4869 / 13 wyraził zgodę na dostarczenie dokumentów niezbędnych do wejścia w życie umowy o dofinansowanie ww. projektu do 28 lutego 2013 r.

Pismem z dnia 27 lutego 2013 r., znak ZGFTP.042.1.2012...2013 Beneficjent poinformował, iż w trakcie rozpatrywania wniosku zgłoszenia robót budowlanych w zakresie układu drogowego przez Starostwo Powiatowe w Przemysłu, otrzymał informację, że odcinki dróg, które znajdują się na terenie działek fortecznych wpisanych do rejestru zabytków należy potraktować odrębnie, a nie jako całość układu drogowego i należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę dla tych odcinków. Beneficjent w ww. piśmie zobowiązał się do dostarczenia ostatniego uprawomocnionego pozwolenia na budowę do dnia 22 marca 2013 r.

Dnia 12 marca 2013 r. tut. Urząd wystąpił do Beneficjenta o jednoznaczne potwierdzenie terminu dostarczenia ostatniego prawomocnego pozwolenia na budowę deklarowanego w ww. piśmie. W odpowiedzi pismem z dnia 13 marca 2013r., znak ZGFTP.042.1.2012...2013 Beneficjent poinformował, iż dostarczy wymagany dokument w terminie do 10 kwietnia 2013 r.

Mając na uwadze przedstawione przez Beneficjenta uwarunkowania, Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę na wydłużenie do 10 kwietnia 2013 r. terminu złożenia ostatniego prawomocnego pozwolenia na budowę.

MARSZAŁK WOJEWÓDZTWA

Mirosław Karapęta