

**UCHWAŁA Nr 222 / 5269 / 13**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 9 kwietnia 2013 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektów.**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.)

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie**  
**uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji projektów:

1. nr **WND-RPPK.01.01.00-18-521/09** pn. **„Wdrożenie nowych technologii świadczenia specjalistycznych usług w NZOZ Pustków”**, złożonego przez **NZOZ Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy Pustków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, 39-205 Pustków 516, zmianę terminu zakończenia rzeczowej z 31.03.2013 r. na 31.12.2013 r. oraz zmianę terminu zakończenia finansowej realizacji z 31.03.2013 r. na 31.12.2013 r.;
2. nr **WND-RPPK.01.01.00-18-233/09** pn. **„Budowa inteligentnego centrum turystycznego w Leżajsku”**, złożonego przez **Firma "SUN-SET" Artur Żuraw**, 37-300 Leżajsk, ul. Rynek 30, zmianę terminu zakończenia rzeczowej z 31.03.2013 r. na 30.06.2013 r. oraz zmianę terminu zakończenia finansowej realizacji z 31.03.2013 r. na 30.06.2013r.;

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 - „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1 - „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości” Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

§ 2

Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA**  
  
**Mirosław Karaputa**

Załącznik do Uchwały Nr 222 / 5269 / 13  
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie  
z dnia 9 kwietnia 2013 r.

### Uzasadnienie

Na posiedzeniu Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 8 października 2012 r. podjęto decyzję, aby nie wyrażać zgody na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektów o okres dłuższy niż 3 miesiące, chyba że zmiana ta wynika z przyczyn obiektywnych, którym Beneficjent nie mógł zapobiec.

Beneficjent **NZOZ Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy Pustków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, realizujący projekt pn.: „**Wdrożenie nowych technologii świadczenia specjalistycznych usług w NZOZ Pustków**” zwrócił się z prośbą o zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 31.03.2013 r. na 31.12.2013 r. oraz zmianę terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z 31.03.2013 r. na 31.12.2013 r. Jak tłumaczy Beneficjent powodem wnioskowanej zmiany jest wydłużający się termin rozpoczęcia robót budowlanych.

Beneficjent **Firma "SUN-SET" Artur Żuraw**, realizujący projekt pn.: „**Budowa inteligentnego centrum turystycznego w Leżajsku**” zwrócił się z prośbą o zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 31.03.2013 r. na 30.06.2013 r. oraz zmianę terminu zakończenia finansowej realizacji z 31.03.2013 r. na 30.06.2013 r. Powodem wnioskowanej zmiany są utrudnienia niezależne od Beneficjenta pojawiające się podczas realizacji projektu.

Biorąc pod uwagę obiektywne, niezależne od Beneficjentów przesłanki niezbędne jest podjęcie przedmiotowej Uchwały.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
Miroslaw Karpiuta ✓